

	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	7 X   J	v   s	:   n	08 may	'17 4   v	j	v   c	_	15 may	'17   X	1   1/	S	1
13		9	Elaboración del script de la base de datos y .bak	1 día?	X 1 J	v 3		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	v S			<u> </u>	<i>J</i>   V		
14		*	Fase 3- Codificación	9,04 días													
15		-3	Identificación de las palabras clave para la programación.	1 día?													
16	***	9	Elaboración de las clases y métodos para la aplicación web	4,71 días?													
17			Pruebas individuales de clases y métodos	3,14 días?													
18		*	Fase 4- Pruebas	6,29 días													
19			Prueba piloto	1,96 días?													
20		-5	Revisión y correcciones	4,32 días?													
21		*	Fase 5- Implementación	3,93 días													
22	***	-9	Preparación del lugar de implementación.	2,36 días?													
23		<b>-</b> 5	Capacitación para el uso correcto de la aplicación	1,57 días?													
24		*	Fin	0 días													









